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Opinnäytetyön aiheena oli Last Planner-, Big Room- ja solmutyöskentelymenetelmät ra-
kennushankkeessa. Kyseisiä menetelmiä käytetään parantamaan ja tehostamaan yhteis-
työtä rakennushankkeissa eri osapuolten välillä. Opinnäytetyön aihe valikoitui juuri mielen-
kiinnosta tutkia uusien työskentelytapojen mahdollisuuksia rakennushankkeissa. 
 
Tavoitteena oli selventää rakennushankkeen ominaisuudet ja kulku yleisellä tasolla sekä 
havaita kirjallisuustutkimuksen avulla yhteistyömenetelmien keskeiset ominaisuudet, sa-
mankaltaisuudet ja eroavaisuudet. Lisäksi opinnäytetyössä pyrittiin selvittämään menetel-
mien hyödyt ja haasteet. Kirjallisuustutkimuksen lisäksi osana opinnäytetyötä toteutettiin 
haastattelututkimus. Haastattelututkimuksella selvitettiin yhteistyömenetelmien käyttöä 
Helsingin Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan rakennushankkeissa.  
 
Opinnäytetyössä havaittiin, että yhteistyömenetelmät soveltuvat perinteisten rakennus-
alalla käytettävien menetelmien tueksi. Hyötyjen konkretisoituminen vaatii yhteistyömene-
telmien käyttäjiltä suunnitelmallisuutta, ammattitaitoa ja harjoitusta. Kirjallisuustutkimuksen 
perusteella yhteistyömenetelmien käytön haasteena voidaan pitää rakennushankkeen osa-
puolien sitoutumista menetelmän käyttöön. Opinnäytetyön haastattelututkimuksessa ha-
vaittiin, että yhteistyömenetelmillä on käyttöä Helsingin kaupungin rakentamisessa ja kehit-
tämisessä myös tulevaisuudessa.  
 
Opinnäytetyötä voi tulevaisuudessa hyödyntää henkilöt, jotka tarvitsevat tiivistetyn tietopa-
ketin yhteistyömenetelmien ominaisuuksista ja käyttämisestä rakennushankkeissa. 
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The goal of this Bachelor thesis was to present the methods Last Planner, Big Room and 
Knotworking used to improve collaboration and efficiency in construction projects between 
all participants. The purpose was to establish the key elements, advantages and problems 
of these collaboration methods. The aim was also to define the progress of a typical con-
struction project and present pivotal participants of a construction project.  
 
The final year project was mainly based on literature about collaboration methods and pre-
vious studies of the subject. As a part of the project, an interview survey was conducted to 
explore the use of various collaboration methods in construction projects in the city of Hel-
sinki. 
 
The result of the project showed that the studied collaboration methods are suitable to be 
used together with traditional construction methods. The interview survey showed that col-
laboration methods have a place constructing and developing the city of Helsinki in the fu-
ture. However, they require a systematic approach, expertise and practice to achieve the 
advantages.  
 
The Bachelor thesis provides compact information about the features and use of collabora-
tion methods to a person who is planning to utilize collaboration methods in a construction 
project. 
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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on esitellä ja kuvata kolme rakennushankkeissa 
käytössä olevaa yhteistyömenetelmää. Käsiteltävät menetelmät ovat Last Planner -me-
netelmä, Big Room- ja solmutyöskentely.  
Tiivistyvän yhteiskuntarakenteen seurauksena monimuotoiset ja haastavat rakennus-
hankkeet ovat lisääntyneet. Kaupungistuminen, täydennysrakentaminen ja suuret kau-
punginkehittämishankkeet, joissa kokonaisia kaupunginosia rakennetaan jo tiiviiseen 
kaupunkiympäristöön yhdellä kertaa, ovat universaaleja ilmiöitä ja ovat lisääntyneet Suo-
messa etenkin pääkaupunkiseudulla. Monimutkaisten rakennushankkeiden maaliin 
saattamiseksi etsitään tehokkaampia keinoja, joilla hankkeet tuottavat tyydyttävän lop-
putuloksen sekä rakennuttajalle että urakoitsijalle. Monimutkaiset, monen osapuolten 
hankkeet edellyttävät tekijöiltä uudenlaisia yhteistyötapoja perinteisten rakennusalan 
työtapojen rinnalle. Yhteistyön helpottamiseksi on luotu rakentamisen tuotannonohjaus-
malli Last Planner, Big Room -työskentely, jossa yhteen tilaan kootaan työskentelemään 
hankkeen eri osapuolet jopa koko rakennushankkeen ajaksi, sekä Helsingin yliopistossa 
kehitetty, intensiivisen yhteistyön toimintamalli solmutyöskentely. 
Rakennusmestariopintojen aikana ja yleisesti rakennusteollisuutta seuraamalla olen 
saanut käsityksen, että rakennushankkeessa työskentelytavat ovat hyvin perinteiset. Pe-
rinteisille työskentelytavoille rakennusteollisuudessa on paikkansa. Tämän opinnäyte-
työn aihe valikoitui kuitenkin mielenkiinnosta uusiin työskentelytapoihin, joita varmasti 
tarvitaan siirtyessäni käytännöntyöelämään rakennustyömaille pääkaupunkiseudulla.  
Tavoitteena on muodostaa tiivis kokonaiskuva yhteistyömenetelmien ominaisuuksista, 
vahvuuksista ja haasteista.  
Opinnäytetyö pohjautuu kirjallisuustutkimukseen. Kirjallisuustutkimuksen lisäksi opin-
näytetyö sisältää haastattelututkimuksen, jolla havainnollistetaan yhteistyömenetelmien 
käyttöä teorian ulkopuolelta. Haastateltavaksi opinnäytetyöhän valikoitui Helsingin kau-




2 Rakennushanke yleisesti 
Rakennusalalla on pitkät perinteet. Rakennushankkeita on ollut käynnissä siitä lähtien, 
kun ensimmäiset alkuihmiset kyllästyivät luolissa tai taivasalla asumiseen, ja alkoivat ra-
kentaa suojia itselleen ja läheisilleen. Rakentamisen perusperiaatteet ovat pääsääntöi-
sesti pysyneet samankaltaisina läpi ihmisen historian, mutta kehittymistä on tavoiteltu 
tekemällä enemmän, pienemmillä kustannuksilla.  
2.1 Rakennushankkeen vaiheet 
Rakennusalan työn toteuttaminen koetaan edelleen hyvin ongelmalliseksi sen osapuol-
ten kannalta, vaikka useita ponnisteluja sen kehittämiseksi on tehty. Verrattuna muihin 
toimialoihin rakennusalan tuottavuus laahaa perässä ja työtapaturmienkin määrä on suh-
teellisen suuri. Tuottavuusongelmien lisäksi rakennusalaa vaivaa laatuongelmat, joiden 
syyksi usein epäillään heikkoa tuotannonohjauksen tasoa. (1, s. 14.) 
Rakennushankkeen haasteellisuutta lisää myös se, että jokainen rakennushanke on ai-
nutkertainen eikä kahta samanlaista hanketta ole. Prosessina hankkeet kuitenkin toista-
vat samaa kaavaa. Kun tunnistetaan tarvittavat toistuvat asiat ja ymmärretään oppia vir-
heistä, lopputulos paranee. Selkeän prosessin tunnistaminen parantaa suunnittelua ja 
tiedonkulkua. (2, s. 5.)  
Rakennushanke tyypillisesti koostuu kuvan 1 osoittamista vaiheista ja tehtävistä.   
 
 




2.2 Rakennushankkeen osapuolet 
Rakennushankkeen useita vaiheita on suorittamassa joukko rakennusalan eri ammatti-
laisia. Onnistunut hanke edellyttää eri osapuolten yhteistyötä pienimmissäkin hank-
keissa. Mitä monimutkaisempi hanke, sitä tiiviimpää yhteistyön tulisi olla.  
Rakennushankkeessa on useita eri osapuolia, mutta karkea jako tehdään neljän eri roo-
lin kesken, jotka on esitetty kuvassa 2.  
 
Kuva 2. Rakennushankkeen osapuolet (4, s. 1). 
Kaiken keskiössä hankkeessa toimii rakennushankkeen rakennuttaja (tilaaja arkikie-
lessä), jolle rakennuttamisen tehtävät kuuluvat. Rakennuttaja on taho, jonka lukuun ra-
kennushanke tehdään ja joka lopulta vastaanottaa työntuloksen. Lisäksi rakennuttajan 
tehtäviin kuuluvat mm. hankkeen käynnistäminen ja hankkeen tavoitteiden määrittely. 
Usein rakennuttaja toimii myös rakennushankkeeseen ryhtyvänä ja hakee hankkeen 
vaatimat luvat viranomaisilta. Rakennuttajan tehtäviin kuuluu myös usein suunnittelun ja 
rakentamisen hankinta, ja niiden ohjaaminen ja valvonta. Tärkein rakennuttajan tehtävä 
kuitenkin lienee kytkeä hankkeeseen sellaiset muut osapuolet, jotka edesauttavat par-
haalla mahdollisella tavalla hankkeen toteutumista sille asetettujen tavoitteiden mukai-




Onnistunut hanke vaatii hyvää suunnittelua ja tyypillisesti rakennushankkeen suunnitte-
lijoita ovat pääsuunnittelija, LVI-suunnittelija, sähkösuunnittelija ja rakennesuunnittelija. 
Näiden lisäksi hankkeen monimutkaisuudesta riippuen mukana saattaa olla koko joukko 
muita teknisiä suunnittelijoita ja asiantuntijoita. Rakennushankkeen ominaispiirteistä riip-
puen eri suunnittelutehtävät painottuvat eri tavoin. Korjausrakentamisen hankkeissa läh-
tötietojen selvittäminen ja varmistaminen korostuu. Uudisrakentamisen hankkeissa puo-
lestaan nykyisten rakennusmääräysten noudattaminen ja energiatehokkuus ovat suun-
nittelun keskiössä. Suunnittelijan tehtävä on tavoitteiden täsmentäminen toteutettavaan 
muotoon. (4, s. 3–4.) 
Rakennushankkeen konkreettisimman työn eli itse rakentaminen tekee urakoitsija. Ny-
kyisessä rakentamismallissa rakennushankkeen urakoitsijoita on tyypillisesti useita. Ura-
koitsijat ovat erikoistuneet omiin rakennusaloihinsa ja suorittavat vain tiettyjä työkokonai-
suuksia eli urakoita rakennushankkeen sisällä.  Urakat voivat itse rakentamisen lisäksi 
sisältää myös suunnittelua ja materiaalihankintojen tekemistä. Eri urakoitsijoiden väliset 
asemat, tehtävät, vastuut ja velvollisuudet sovitaan urakkasopimuksissa. Rakennus-
hankkeella on pääurakoitsija, joka vastaa myös työmaan johtovelvollisuuksista. Johto-
velvollisuudet koskevat mm. työmaan hallintoa, aikataulun laatimista, töiden järjestelyä 
ja yhteensovittamista, työmaan vakuuttamista ja lainmukaisten velvollisuuksien noudat-
tamista. (4, s. 4–5.) 
Viranomaiset ovat rakennushankkeen neljäs keskeinen osapuoli. Lainsäädäntö ohjaa 
viranomaisten tekemistä. Rakennusluvan antaa kunnan rakennusvalvonta. Rakennus-
hankkeen tulee olla kaavan sekä lakien ja säännösten mukainen. Rakennusvalvonta 
kiinnittää huomiota lupakäsittelyn yhteydessä rakennuksen arkkitehtuuriin ja siihen, että 
rakennus toimii teknisesti, soveltuu ympäristöönsä ja että se on turvallinen ja terveellinen 
käyttää. Rakennusvalvontaviranomaisen velvollisuus on valvoa yleistä etua ja huolehtia 
osaltaan, että hankkeen osapuolet noudattavat määräyksiä ja hoitavat muut lainmukai-
set velvoitteensa ennen hankkeen käyttöönottoa. Rakennusvalvontaviranomaisen li-
säksi muita tärkeitä viranomaistahoja rakennushankkeessa ovat muun muassa terveys-, 





2.3 Yhteistyö rakennushankkeessa 
Edellisissä luvuissa on esitelty rakennushankkeen osallistujat ja rakennushankkeen 
kulku. Toisin kuin kuvassa 1 esitelty rakennushankkeen kulku, totuus on moniulottei-
sempi. Rakennushanke ei aina etene suoraviivaisesti alusta loppuun, vaan hankkeen 
sisälle mahtuu paljon yhteen sovitettavia osia ja ongelmia aikataulujen, kustannusten ja 
toteutettavuuden kanssa. Rakennushankkeen tehtävät ovat monimutkaisia usean osa-
puolen kokonaisuuksia. Esimerkiksi siirtyminen toteutussuunnitelmasta rakennusvai-
heeseen, rakennuskohteen tilanne saattaa olla muuttunut, niin ettei suunnitelmaa voida-
kaan halutusti toteuttaa. Mikäli ongelmaa ratkotaan vasta tässä vaiheessa, vaarana on 
rakennushankkeen etenemisen pysähtyminen ja kustannusten nousu.  
Rakennuslehden vuonna 2007 teettämässä kyselytutkimuksessa tutkittiin ja listattiin 
suomalaisen rakennusteollisuuden ongelmakohtia. Kyselyssä nousi esille ongelmakoh-
tina mm. lähtötietopuutteet suunnittelijoille, rakennusliikkeiden kustannussäästöpaineis-
saan tekemät suunnitelmamuutokset, suunnitelmien toimittamisen myöhästyminen tai 
niiden puutteellisuus ja projektin kokonaisuuden unohtaminen. Myös osapuolten keski-
näinen syyllistämien koettiin ongelmaksi. (2, s. 20.) 
Rakennuslehden tutkimuksen tulosten perusteella on helppo todeta, että rakennusalan 
prosessiongelmat ovat kriittisiä ongelmia, jotka tulisi ratkaista alalla yleisesti. Tilanteen 
parantamiseksi on onneksi jo nyt olemassa työkaluja, joita käyttämällä rakennushank-
keen prosessia ja tuotannon ohjausta voidaan tehostaa ja yhteistyötä parantaa. Tämän 
työn seuraavissa luvuissa esitellään kolme rakennushankkeen yhteistyötyökalua, jotka 
vastaavat rakennusalan prosessi- ja yhteistyöongelmiin.  
3 Last Planner 
Last Planner -menetelmä kehitettiin 1990-luvulla Yhdysvalloissa. Menetelmä kehitettiin 
rakentamisen tuotannonohjaukseen sekä erityisesti työmaan ennustettavuuden paran-
tamiseen. Last Planner -menetelmä on otettu käyttöön Pohjois-Amerikan lisäksi Etelä-
Amerikassa ja Euroopassa. Suomessa menetelmä otettiin ensimmäisen kerran käyttöön 
vuonna 2003. Last Planner -menetelmän kehittämisen ja käyttöönoton pioneereja Suo-




3.1  Perinteisen tuotannonohjauksen haasteet 
Last Planner -menetelmän kehityksen taustalla on perinteisen tuotannonohjauksen ky-
kenemättömyys vastata työmaan tuotantotilanteen haasteisiin. Tässä tapauksessa pe-
rinteisellä tuotannonohjauksella viitataan tuotanto-ositukseen (Work Breakdown Struc-
ture). Work Breakdown Structure esittää ja havainnollistaa kaiken tehtävän työn. Työt on 
laadittu ja esitetty ylhäältä alas -periaatteella. Tuotanto-osituksen alkupisteeksi määritel-
lään eritasoisia suunnitelmia. Suunnitelmat alkavat yleisaikataulusta ja päättyvät teh-
tävä- ja viikkosuunnitelmiin. Kaiken perustana toimii työntöperiaate. Työntöperiaatteessa 
esimerkiksi tuotannontekijät työnnetään työmaalle suunnitelmien työntäminä ja tuotan-
nontekijät työntävät työmaan tehtävien valmistumista. Tällä tavoin kaikki työmaan suun-
nitellut tehtävät saadaan valmiiksi. Etenemisen valvonta tapahtuu vertaamalla käytettyä 
aikaa ja kustannustoteumaa suunniteltuun. Mikäli poikkeamia havaitaan, suunnitelman 
kiinnisaamiseksi aloitetaan korjaustoimenpiteet. (1, s. 15.) 
Work Breakdown Structure -tuotannonohjausmallissa on kuitenkin ongelmansa. Sen kat-
sotaan perustuvan tukevasti siloteltuun ja yksinkertaistettuun kuvaan työmaatuotan-
nosta. Ensimmäiseksi isoksi ongelmaksi on osoitettu puutteellinen tuotannon käsitteel-
listäminen. Tuotanto on perinteisesti käsitetty ja hankittu yksittäisinä tehtävinä, jotka seu-
raavat toisiaan. Tämä ajattelu johtaa siihen, ettei tuotantoa ohjata virtana. (1, s. 16.) 
Toinen ongelma koskee suunnittelua. Ongelmana nähdään yleisaikataulun nopea van-
heneminen työn edetessä. Tämä johtuu rakentamisessa läsnä olevasta yleisestä epä-
varmuudesta, joka on usein korkealla tasolla. Yleisaikataulun päivittäminen on vaja-
vaista. Isona tekijänä puutteellisessa päivittämisessä pidetään työmaan tuotannonjoh-
don vähäistä käytettävissä olevaa aikaa suunnittelun parantamiselle. Usein aikaa valuu 
erilaisten ongelmien kanssa painimiseen ja niiden selvittämiseen. Uskomuksena on, että 
ylempien suunnittelutasojen puutteet ovat korvattavissa onnistuneella lyhyen aikavälin 
suunnittelulla. Käytännössä tämä ei onnistu, koska perinteisen tuotannonohjauksen 
kompastuskivenä on puutteellinen toimintamalli, jolla pitää laatia toteutettavissa oleva 
viikkotason suunnitelma. (1, s. 16.) 
Kolmantena ongelmana pidetään viikkotason suunnitelman toteutusta. Perinteisen tuo-
tannonohjauksen menetelmässä ei kiinnitetä huomiota siihen, onko työntekijä sisäistänyt 




ongelmia on valvonnassa. Perinteisessä tuotannonohjauksessa valvonta keskittyy ver-
tailemaan suunniteltujen ja toteutuneiden kustannusten eroja, sekä suunnitellun ja toteu-
tuneen aikataulun eroa. Valvonnalla pyritään, poikkeamia havaittaessa, palaamaan 
suunnitellulle polulle, mutta tällä mekanismilla ongelmien perimmäiset syyt jäävät selvit-
tämättä. (1, s. 16–17.) 
Perinteisen tuotannonohjauksen edellä käsitellyt ongelmat ajavat työmaat pisteeseen, 
jossa tuotannonohjaus tapahtuu epäjärjestelmällisesti ja vajavaisesti. Järjestelmällisen 
suunnittelun hyötyjä ei saavuteta, kun ohjaus on jossain määrin työryhmien omien pää-
tösten varassa. Nämä ongelmat johtavat vastustamattomasti tuottavuuden heikkenemi-
seen. (1, s. 17.) 
3.2 Last Planner -menetelmän ydin  
Last Planner -menetelmän pyrkimyksenä on poistaa aloitukseen, tehtävänaikaiseen ja 
lopetukseen liittyvät ongelmat. Tehtävän aloituksen ongelmien poistamiseen käytetään 
kolmea tapaa. Ensinnäkin valmistelevalla suunnittelulla vahvistetaan edellytyksiä tule-
vien viikkojen tehtäville. Toiseksi, kaikki edellytykset tehtävän toteuttamiseksi tulee olla 
kunnossa, jotta tehtävä voidaan hyväksyä aloitettavaksi. Lopulta, aloitusongelmien pois-
taminen pitemmällä aikavälillä tapahtuu menetelmään sisältyvällä jatkuvalla parantami-
sella. (5, s. 9–10.) 
Perinteisen tuotannonojauksen ongelmia on havainnollistettu kuvassa 3, jossa ylempi 
kuvaaja osoittaa oletuksen tehtävien tasaisella tuotettavuudella. Alemmassa kuvaajassa 
esitetään tosiasiallisen tuottavuuden vaihtelut. Ongelmia kohdataan jo aloituksessa, teh-
tävän aikana ja lopetuksessa. Nämä tuottavuuden ongelmat aiheuttavat tuottavuuden 
heikentymistä, laadun ja työturvallisuuden alenemista ja muita haittoja. Last Plan-






Kuva 3. a) Perinteisen tuotannonohjauksen olettamus tehtävän tasaisen tuottavuuden saavut-
taminen tasaisella tehtävän suorittamisella, mutta b) todellisuudessa tuottavuus vaihte-
lee ongelmia kohdatessa (1, s. 28).  
Last Planner -menetelmässä toteutuvalla pitkäaikaisten tehtävien jaolla viikkotehtäviin 
vaikutetaan tehtävän aikana esiintyvien ongelmien torjuntaan. Sen sijaan, että edellytyk-
set varmistetaan vain työtä aloitettaessa, pitempiaikaiset tehtävät jaetaan viikkotehtäviin. 
Menetelmässä tehtävän aikana ilmaantuviin ongelmiin paneudutaan kokonaisvaltaisesti. 
Kaikki viikon aikana tapahtuvat työt suunnitellaan, joten yllättävien, suunnitelmaan kuu-
lumattomien tehtävien suorittamiseen kuluu vähemmän aikaa. Tämä onnistuu jatkuvan 
parantamisen periaatteella, joka pitkälle jalostuessaan takaa toteutuvien tehtävien on-
nistumisen viikkosuunnitelman mukaisesti. (5, s. 10.) 
Tehtävän lopetuksen ongelmat ovat estettävissä kaikilla edellä mainituilla toiminnoilla. 
Tehtävän loppuunsaattamista edesauttaa aktiivinen sitoutuminen viikkotason tehtävien 
suunnitelmien mukaiseen toteuttamiseen. Lisäksi tehtävien toteutumisen seuranta on 
merkittävä tehtävien loppuun saattamisessa. Seurannalla valvotaan viikkotehtävien to-




3.3 Menetelmän vaiheet 
Edellisessä luvussa 3.2 on kuvattu Last Planner -menetelmän perusperiaatteet. Vaihe-
hierarkialtaan Last Planner -menetelmä on samankaltainen kuin perinteinen tuotannon-
suunnittelu. Yleisaikataulusta lähdetään liikkeelle ja edetään eri suunnittelutasojen läpi 
kohti viikkosuunnittelua. Erona perinteiseen tuotannonsuunnitteluun on se, että huomio 
keskittyy vaihe- ja viikkosuunnitteluun sekä tehtävien edellytysten luomiseen ja toteutuk-
seen. Tällä menettelyllä varmistetaan työmaan luotettavuus ja tehokkuus. (6, s. 105–
106.) Kuvassa 4 havainnollistetaan Last Planner -menetelmän vaiheita. 
 
Kuva 4. Last Planner -menetelmän painopistealueet ovat viikkosuunnittelu ja toteutus (6, s. 
105). 
Seuraavaksi esitellään tarkemmin Last Planner -menetelmän vaikutuskeinot ja vaiheet. 
Viikkosuunnitelma: Yleisaikataulusta johdetun viikkosuunnitelman laatimiseen on panos-
tettava. Viikkosuunnitelmassa yksittäiset tehtävät tulisi olla hyvin määriteltynä, työjärjes-
tykseltään tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä, realistisia työmääräarvioltaan ja käy-
tännössä toteutettavissa olevia. Lyhyesti sanottuna viikkosuunnitelman tehtävien tulee 
olla tosiasiassa toteutettavia joka kantiltaan, eikä perustua oletuksiin ja ylioptimistisiin 




Sitoutuminen: Viikkosuunnitelma tulisi laatia yhteistyössä kaikkien asianosaisten osa-
puolten työnjohdon tai muun edustuksen kanssa. Jotta viikkosuunnitelman toteuttamisen 
edellytykset varmistetaan, vastuussa olevien tahojen tulee olla valmiita sitoutumaan suo-
ritukseen etukäteen. (5, s. 24–25.) 
Toteutuksen tarkistaminen: Viikkosuunnitelman toteutetut tehtävät tarkistetaan viikon lo-
pussa. Viikkosuunnitelman toteutumisen onnistumista mitataan TTP-luvulla (Tehtävien 
toteutumisprosentti). TTP-luku osoittaa, kuinka suuri osa kyseisen viikon viikkosuunni-
telman tehtävistä onnistuttiin samaan kokonaisuudessaan tehdyksi. Huomioitavaa on, 
että lähes kokonaan valmiiksi suoritettu tehtävä merkitään jääneen toteutumatta suunni-
tellusti. Korkea TTP-luku kertoo korkeasta tuottavuudesta. Yli 85 %:n TTP-luku edustaa 
erinomaista suoritustasoa ja yli 80 %:n TTP-luku hyvää suoritustasoa. Alle 60 %:n TTP-
luku puolestaan kuvastaa huonoa suunnittelun tasoa. (6, s. 108.) 
Jatkuva valmisteleva suunnittelu: Valmistelevan suunnittelun tarkoitus on luoda edelly-
tykset seuraavan viikkojen tehtäville. Valmistelevaksi suunnitteluksi kutsutaan niin sa-
nottua rullaavaa suunnittelua. Rullaava suunnittelu tehdään 4–6 viikon aikavälille. Tällä 
imuohjauksella varmistetaan aktiivisesti, että tulevien tehtävien tarvittavat piirustukset, 
materiaalit, kalustot jne. ovat olemassa ja saatavilla. (6, s. 106.) 
Toteuttamatta jääneiden tehtävien syiden selvittäminen ja syihin vaikuttaminen: Vastuu-
henkilöltä selvitetään syy tehtävän toteutumatta jäämiseen, mikäli tehtävää ei ole onnis-
tuttu toteuttamaan suunnitellulla tavalla. Syyt kerätään ja niistä pidetään tilastoa. Tulok-
sena saadaan luotettava tietopohja tuotannon ongelmista. Tämän tarkoituksena on ke-
hittää toimintaa ja parantaa TTP-lukua. Luotettavan tietopohjan luomisen etuna on myös 
se, että toteutumatta jääneet tehtävät voidaan määritellä tarkasti, eikä tarvitse tukeutua 
niin sanottuun mutu-menetelmään. (5, s. 31–32.) 
Rakentamisvaihesuunnittelu yhteistyössä: Rakentamisvaiheen suunnittelu pyritään to-
teuttaman yhteistyössä eri vastuuhenkilöiden välillä. Tällöin eri osapuolten tietämys saa-
daan suunnittelun lähtökohdaksi. Lisäksi suunnitelman laatijat sitouttavat itsensä suun-
nitelmaan kuin luonnostaan, ja yhteinen suunnittelu tutustuttaa vaiheen eri toteuttajat 
keskenään. Tämä helpottaa yhteistyötä jatkossa. Suunnittelun osapuolet valitsevat yh-
dessä parhaan toteuttamisjärjestyksen ja häiriöherkimpien tehtävien yhteyteen sijoite-




3.4 Hyödyt ja haasteet 
Tässä luvussa käsitellään Last Planner -menetelmän hyötyjä ja haasteita. Kirjallisuu-
desta löytyviä hyötyjä on esitelty Koskelan ja Koskenvesan tutkimuksessa, mutta mene-
telmän haasteista tai varsinaisista haitoista on vähemmän tietoa.  
Menetelmän hyötynä koetaan tuottavuuden paraneminen. Hyvällä yhteistyöllä tehdyllä 
viikkosuunnittelulla ollaan aikaansaatu suunnitellun työn lisääntyminen ja vastaavasti im-
provisoinnin tarve on vähentyminen. Työt saadaan kerralla valmiiksi, tai ainakin ns. hän-
tiä jää vähemmän. Viikkosuunnittelun kautta myös tavoitteiden asettaminen ja palaut-
teen saaminen parantuu, millä on tutkitusti suoritustasoa parantava vaikutus. Selkeää 
lyhyen aikavälin tavoitetta on helpompi valvoa ja seurata, ja myös antaa aiheesta konk-
reettista palautetta. Palautteen saamisella ja useampien henkilöiden osallistumisella on 
myös toinen positiivinen vaikutus – organisaation yhteishengen parantuminen. Tämä 
hyöty onkin kenties kaikkein tärkein hyöty, kun katsotaan pidemmälle tulevaisuuteen. (1, 
s. 29–30.) 
Hyvä viikkotasoinen suunnittelu parantaa hankkeen ennustettavuutta. Kun tiedetään, 
mitä ollaan tekemässä, pystytään koko hankeen ajan suunnitelmallisesti toimimalla ly-
hentämään koko hankkeen kestoa. Kirjallisuudessa on viivattu jopa 30 % vähennykseen 
kokonaisrakennusajassa. (1, s. 30–31.) 
Rakennustyömailla työtapaturmien sattumisen riskit ovat suuret. Last Planner -menetel-
mään kuuluvat olennaisesti hyvä suunnittelu ja selkeä työjärjestys.  Näiden yhteisvaiku-
tuksen on todettu laskevan tapaturmien määrää selkeästi. (1, s. 31.) 
Tuottavuuden, aikataulun, turvallisuuden parantumisen lisäksi myös laadun on ennus-
tettu paranevan. Laadun käsite on teoreettinen, ja siksi tutkittua tietoa aiheesta on vai-
keampi saada. Voidaan kuitenkin todeta, että mikäli työ suoritetaan suunnitellusti, aika-
taulussa ja mahdollisesti myös suunnitellussa budjetissa, laatu pääsääntöisesti koetaan 
hyväksi. (1, s. 31.) 
Leivo on haastatellut Koskenvesaa opinnäytetyössään Last Planner -menetelmästä. 
Haastattelussaan Leivo kysyy menetelmän haasteista. Koskenvesan mukaan tekijät 




Koskenvesa muotoilee mahdollisen epäonnistumisen juuri siinä, että valtaa ei anneta 
tekijöille. Johdon tulisi keskittyä kysymään miksi? ja jättää miten? -kysymys tekijöille. 
Tällä Koskenvesa tarkoittaa tekijöiden arvon nostamista jalustalle, koska ilman sitoutu-
neita ja ammattitaitoisia tekijöitä työ ei onnistu. (7, s. 24.) 
4 Big Room 
4.1 Historia ja perusperiaatteet 
Big Room -menetelmä on kehitetty Japanissa erään tunnetun autovalmistajan autoteh-
tailla. Big Room -sanan etymologia johtaa japanin kielen sanaan obeya, joka karkeasti 
käännettynä tarkoittaa ohjauskeskusta, suurta huonetta tai sotahuonetta. Menetelmä ke-
hitettiin 1990-luvun lopussa, ja se on siitä lähtien ollut perustyökalu erään maailmankuu-
lun japanilaisen autovalmistajan projektin johtamisessa. Autovalmistajalla menetelmä 
palvelee informaatiojohtamista ja nopeaa päätöksentekoa. (2, s. 24.) 
Big Room -menetelmässä eri alojen asiantuntijat kerätään kirjaimellisesti työskentele-
mään yhteen isoon huoneeseen. Isossa tilassa, yhdessä työskentelyn tarkoituksena on 
luoda puitteet nopealle päätöksenteolle. Kuvassa 5 havainnollistetaan miten Big 
Room -menetelmä nitoo yhteen hankkeen avainhenkilöt. Avainhenkilöiden keräämisellä 
yhteen tilaan pyritään vähentämään kokousten määrää, ylimääräisiä puheluita sekä säh-





Kuva 5. Big Room -menetelmän tarkoitus on kerätä kokoon rakennushankkeen eri osapuolet 
oikeaan aikaan (8, s. 61). 
Big Room -tilaan pyritään luomaan edellytykset visuaaliseen työskentelyyn. Visuaalinen 
työtapa on osa työkalupakkia, jonka tarkoituksena on tukea päätöksentekoa antamalla 
yksinkertainen ja nopea polku tiedon jakamiseen. Visualisointi tapahtuu esimerkiksi aset-
tamalla seinäpinnoille hankkeen piirustuksia, aikatauluja ja yksityiskohtia. Big Room -ti-
lassa on mahdollista toteuttaa myös muita yhteistyömenetelmiä, kuten Last Planner -me-
netelmää. (2, s. 24–25.) 
Big Room -työskentelyn keskeisenä erona Last Planner -menetelmään on se, että Big 
Room -menetelmässä keskiössä on ihminen. Last Planner -menetelmä on ajattelulähtöi-
nen ja tekninen, kun taas Big Room -menetelmän tärkein ja selkein lähtökohta on ihmi-
set. Menetelmän lähtökohtana ei ole teknologia, vaan ihmisten yhteistyö yhdessä, sa-
massa tilassa. (2, s. 40; 2, s. 43.) 
4.2 Big Room -menetelmä rakennushankkeessa 
Tässä luvussa käsitellään Big Room -menetelmän käyttämistä rakennushankkeessa 
sekä pureudutaan menetelmän perusperiaatteisiin. 
Rakennusalalla on havahduttu tarpeelle tiivistää yhteistyötä sekä lisätä toiminnan toteut-
tamista yhteisissä tiloissa. Big Room -termi on myös iskostunut rakennusalan yritysten 
sanavarastoon. Termi ei kuitenkaan määrittele tarkasti, mitä kaikkea Big Room -mene-




autovalmistajalla on kuitenkin tarkka määritelmä ja prosessi, miten Big Room -menetel-
mää käytetään. (8, s. 10.) 
Rakennusalalla termi voidaan nähdä työympäristönä tai yksittäisenä huoneena, jossa on 
digitaalisia laitteita ja työskentelyä helpottavia työvälineitä ja joka soveltuu yhteistyön te-
kemiseen. Toisaalta se voi myös tarkoittaa vain pelkkää suurta avointa toimistoa, jossa 
työskentelee koko hankkeen projektityöryhmä. Myös sijainti voi vaihdella eri paikkoihin 
rakennushankkeen eri vaiheissa. Esimerkiksi suunnitteluvaiheessa se voi sijaita kauka-
nakin itse rakennuskohteesta. Rakentamisvaiheessa tilat on kuitenkin tärkeää sijoittaa 
rakennustyömaan läheisyyteen. (8, s. 17–18.) 
Tietyt perusperiaatteet toteutuvat kuitenkin Big Room -menetelmän käytössä rakennus-
hankkeessa. Ensinnäkin Big Room -menetelmä on rakennushankkeessa käytettävä 
työskentelymalli, ja toisekseen se on fyysinen tila. Big Room -menetelmässä yhteiseen 
tilaan kokoontuvat rakennushankkeen eri osapuolet, kuten rakennuttaja, suunnittelijat ja 
urakoitsijat. Big Room -tila voi sijaita esimerkiksi työmaalla, ja tilaan kokoonnutaan sään-
nöllisin väliajoin. Menetelmän osallistujien kokoonpano ei ole kiveen hakattu, vaan se voi 
vaihdella ja elää tilanteen mukaan. Kuitenkin Big Room -menetelmässä työskentelevien 
tulee olla taidoiltaan ja statukseltaan sellaisia henkilöitä, jotka ovat oman alansa asian-
tuntijoita ja joilla on ennen kaikkea valtaa tehdä päätöksiä. (9, s. 2.) 
4.3 Big Room -työskentely 
Big Room -työskentelyn tarkoituksena on yksinkertaistettuna suunnittelu- ja rakennus-
prosessin tehostaminen, prosessiin nopeuttaminen ja yhteistyön parantaminen. Big 
Room -menetelmä koostuu Big Room -tilaisuudesta ja Big Room -tilasta. Seuraavissa 
kappaleissa käsitellään tiivistetysti näitä kahta asiaa. (10, s. 11.) 
Big Room -tilaisuuden tarkoituksena on viedä projektia eteenpäin yhteistyössä raken-
nushankkeen eri osapuolten kanssa. Big Room -tilaisuuden vetäjällä on iso vastuu. Ve-
täjän tulee miettiä tilaisuudessa käsiteltävät asiat ja päättää tilaisuuteen kutsuttavat osal-
listujat. Kuten aiemmassa tekstissä mainitaan, tilaisuuteen kutsutaan yleensä rakennus-
hankkeen keskeiset eri osapuolet. Näiden lisäksi paikalle voidaan kutsua tarpeen mu-




palokatkosuunnittelijoita. Vetäjän vastuulla on myös määritellä tilaisuudessa käsiteltävät 
aiheet sekä suunnitella tilaisuuden kulku niin, että rakennushanketta saadaan vietyä 
eteenpäin tehokkaalla päätöksenteolla. Lisäksi vetäjän vastuulla on laatia ja seurata ti-
laisuuden aikataulua. Vaikka Big Room -tilaisuus on perinteistä kokousta vapaampi tilai-
suus, vetäjän on hallittava tilaisuuden kulku niin, että siellä pystytään tekemään päätök-
siä ja sopimaan tulevista tehtävistä.   (11, s. 4; 2, s. 47.) 
Seuraavaksi käsitellään erään ison Suomessa toimivan rakennusliikkeen tyypillistä Big 
Room -tilaisuutta. Se käsittää yleisesti yhden yhtenäisen istuntokerran, jossa Big 
Room -tilassa olevat työskentelevät yhdessä. Tilaisuuden pituus voi vaihdella muuta-
masta tunnista koko työpäivän kestävään tilaisuuteen. Yleensä suositaan jälkimmäistä 
vaihtoehtoa, kun rakennushankkeessa on edetty suunnittelu- ja tuotantovaiheeseen. Big 
Room -tilaisuuden runko pyritään säilyttämään samanlaisena koko rakennushankkeen 
ajan. Toki tilanteiden muuttuessa tilaisuuden runko voi myös taipua uuteen muotoon. 
Käytännössä saman, esimerkiksi suunnitteluvaiheen, tilaisuuden runko on tehokasta 
yrittää pitää samanlaisina. Tällöin Big Room -tilaisuuteen osallistuvilla on etukäteen tie-
dossa päivän kulku, ja silloin työskentely sujuu tehokkaammin. (9, s. 15.) 
Kuten luvussa 4.1 kerrotaan, Big Room -tilaan pyritään luomaan mahdollisimman hyvät 
edellytykset visuaaliseen työskentelyyn. Mainittu rakennusliike on panostanut Big 
Room -tilan kehittämiseen. Tila on suunniteltu Big Room -menetelmän käyttöön, josta 
löytyy tarpeelliset työvälineet. Visuaalisuuden luomiseksi tilaan on yhdistetty modernia 





Kuva 6. Esimerkki Big Room -tilan pohjakuvasta (2, s. 48). 
Visuaalisen kannalta tilan keskeisimmät osat ovat digitaalinen seinä ja Post-it-seinä. Jäl-
kimmäisenä mainittu tarkoittaa Last Planner -seinää, joka havainnollistaa hankkeen ai-
kataulun läpikäymisen yhdessä. Digitaalinen seinä sisältää esimerkiksi näyttöjä, joilla 
voidaan luoda etäyhteys henkilöiden kanssa, jotka eivät ole päässeet tilaan paikan 
päälle. Vaikka tilan keskeisenä ideana on toimiminen yhteistyössä, tilassa on myös si-
vutilat hiljaista työskentelyä varten. (2, s. 47–48.) 
Rakennusliike SRV hyödyntää massiivisessa Helsingin Meilahden Siltasairaalan raken-
nushankkeessa Big Room -menetelmää. Jopa kolmena päivänä viikossa kokoontuva Big 
Room -ryhmä käyttää kahta Last Planner -seinää visuaalisuuden korostamiseksi. Toi-
seen merkitään suunnittelun sekä hankintojen aikataulut ja toiseen tuotannon aikataulut. 
Esimerkiksi jokaisella rakennuskohteen aliurakoitsijalla on omat värikoodatut Post-it-la-
put, joilla merkitään aikakaavioon oma eteneminen työmaa-aikataulussa. Näin toimien 
hankkeen osapuolet näkevät hyvissä ajoin, onko johonkin aikajanan kohtaan muodostu-
massa pullonkaula, ja siihen pystytään varautumaan etukäteen. Menetelmä on katsottu 




4.4 Hyödyt ja haasteet 
Kirjallisuuslähteissä on maltillisesti ylistyspuheita Big Room -menetelmästä. Seuraa-
vassa luvussa tarkastellaan menetelmän hyötyjä ja lopuksi pureudutaan haasteisiin. 
Big Room -menetelmästä hyödytään parhaiten isoissa rakennushankkeissa. Tätä perus-
tellaan sillä, että rakennushankkeen keskeiset toimijat voidaan sijoittaa pelkästään isoon 
hankkeeseen, kun taas pienemmissä rakennushankkeissa keskeisten osapuolten saa-
minen samaan aikaan, samaan paikkaan voi olla haasteellista, koska tekijöillä on toden-
näköisesti käynnissä muitakin projekteja. Isossa rakennushankkeessa eri rakennusvai-
heiden osapuolet voivat käyttää samaa tilaa, jolloin hyödytään tietotaidon jakamisesta ja 
tiedon nopeasta kulusta. (9, s. 11.) 
Hyötyjen kerääminen Big Room -menetelmästä vaatii suunnittelua ja valmistelevaa 
työtä. Menetelmästä hyödytään, kun olosuhteet ja osallistujat on mietitty etukäteen. Pai-
kalla pitää olla oikeat henkilöt tekemässä työtä – ei liikaa, eikä liian vähän. Lisäksi me-
netelmän tuloksia saadaan parannettua, kun työskentely on läpinäkyvää. Ryhmän mah-
dollisuudet tehokkaalle tekemiselle kasvavat, kun kaikki osallistujat näkevät työn edisty-
misen. Tällöin suunnitelmat osuvat paremmin asetettuihin tavoitteisiin. (9, s. 11–12.) 
Rakennushankkeen kustannukset muodostuvat pääosin jo suunnitteluvaiheessa. Big 
Room -menetelmän katsotaan nimenomaan tehostavan hankkeen suunnittelua, joten 
kustannuksia päästään määrittelemään nopeammin. Lisäksi Big Room -menetelmän 
katsotaan tehostavan päätöksentekoa ja parantavan tiedonkulkua sekä palautteen siir-
tymistä läpi koko rakennushankkeen. (2, s. 6.) 
Lisäksi Big Room -menetelmässä turhan työn tekeminen vähenee. Menetelmässä suun-
nittelun eteneminen nopeutuu asioiden jatkuvan käsittelyn ansiosta. Big Room -tilaisuuk-
sissa asiat käsitellään yhdessä, ongelmat ratkaistaan nopeasti ja päätökset tehdään no-
pealla aikataululla. (11, s. 11–12.) 
Big Room -menetelmän haasteita sivutaan jo edellä mainituissa Big Room -menetelmän 
vahvuuksissa. Usein pienten hankkeiden keskeiset henkilöt osallistuvat useampaan ra-
kennushankkeeseen samaan aikaan, ja useimmiten hankkeet on maantieteellisesti ripo-




työskentelemään yhdessä voi olla haastavaa. Lisäksi työskentelytapa, joka vaatii jatku-
vaa tiivistä yhteistyötä, voi olla uuvuttavaa. (9, s. 11.) 
Visuaalinen työtapa, joka on yksi Big Room -työskentelyn keskeisistä elementeistä, on 
mahdollisesti myös yksi sen heikkouksista. Tutkimuksessa on todettu liiallisen visuali-
soinnin tuottavan mahdollisesti liikaa informaatiota kertarysäyksenä. Tällöin on vaarana, 
että työntekijät harhautuvat omista tehtävistään sivupoluille, mikä taas näkyy laadun ja 
tehokkuuden heikkenemisenä. Visualisoinnin tulee olla hallittua, jotta se on näkyvillä ja 
saatavilla oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Oikein käytettynä visuaalisuus kuitenkin 
auttaa työntekijää, vaikeassa ja kaoottisessakin työympäristössä, hahmottamaan moni-
mutkaisiakin prosesseja. (9, s. 18–19.) 
Menetelmä vaatii vetäjältä paljon ammattitaitoa, jotta ongelmilta vältytään. Ennakko-
suunnittelua ja valmistelua tarvitaan paljon. Erään ison Suomessa toimivan rakennusliik-
keen Big Room -työskentelyssä ongelmia aiheutui muun muassa tarvittavien henkilöiden 
paikalle saamisessa. Esimerkiksi harvinaisempien suunnittelualojen edustajia ei huo-
mattu kutsua paikalle. Keskittyminen tilaisuuksissa oli paikoin huonoa ja paikalle saapu-
neiden osallistujien valmistautuminen osittain heikkoa. Big Room -työskentelyssä huo-
mattiin myös henkilökemioiden ja asenteiden vaikutus menetelmään. Pahimmassa ske-
naariossa jo yksi henkilö pystyy myrkyttämään tilaisuuden, mikäli hänellä on negatiivinen 
suhtautuminen menetelmään. (2, s. 56–57.) 
Henkilökemioiden lisäksi menetelmän haasteena on ihmisten johtamien. Ihmisten johta-
minen ei ole niin yksinkertaista kuin voisi olettaa. Tutkimustietoa on saatavilla siitä, mitä 
ei ainakaan pidä tehdä, jotta ihmisissä ei laukaista pelon, vihan ja ahdistuksen tunteita. 
Mainitut tunteet heikentävät oleellisesti ihmisen työkykyä. Tutkimuksissa on nimetty ja 
listattu viisi tärkeintä edellä mainittujen tunteiden laukaisijaa. Nämä ovat halveksunta, 
epäoikeudenmukainen kohtelu, epäkunnioitus, epärealistiset aikataulut ja tunne kuule-
matta jäämisestä. Joten on selvää, että Big Room -menetelmä, joka perustuu tiiviille yh-
teistyölle sekä ongelmien ratkaisemiselle ja jossa joskus väitelläänkin kovasanaisesti, 





5.1 Suomalainen innovaatio 
Kotimaisuudesta huolimatta, tai ehkä juuri siitä syystä, solmutyöskentelystä on aika vä-
hän tutkittua tietoa saatavilla. Solmutyöskentely on kehitetty Helsingin yliopistossa Toi-
minnan, kehityksen ja oppimisen tutkimusyksikössä (CRADLE). Terveydenhuolto otti en-
simmäiset solmutyöskentelymallit käyttöön 1990-luvun lopussa. Menetelmää käytettiin 
mielenterveyspotilaiden ja montaa eri sairautta sairastavien hoidossa ratkaisemaan hoi-
tokokonaisuuksien hallinnan ongelmia. Edellä mainitussa tapauksessa lähtökohtana oli-
vat asiantuntijatehtävien yhdistäminen, jotka normaaliolosuhteissa ovat heikosti toisiinsa 
sidoksissa. Solmutyöskentelyn onnistuminen siis vaatii hajallaan olevan asiantuntemuk-
sen organisoimista. Ongelman selvittämisen tai tehtävän ratkaisun jälkeen solmu kysei-
sessä muodossaan purkautuu. (13, s. 122.) 
Solmutyöskentelystä on myöhemmin varioitu sovellukset rakennusteollisuuden lisäksi 
kirjastopalveluiden, sosiaalityön sekä asiakaslähtöisen tuotekehittelyn teollisuuden käyt-
töön. Solmutyöskentely on herättänyt varovaista kansainvälistä kiinnostusta, menetel-
män kokeiluja on tehty muun muassa Euroopassa, Australiassa ja Pohjois-Amerikassa. 
(13, s. 122.) 
Solmutyöskentely on toimintamalli, jossa eri osapuolet ja asiantuntijat työskentelevät in-
tensiivisessä yhteistyössä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Menetelmässä hyö-
dynnetään kaikkien osapuolten asiantuntemusta. Solmutyöskentely tähtää suunnittelun 
nopeuttamiseen ja laadun parantamiseen. Solmutyöskentelyyn sisältyy myös organisaa-
tion rajojen ylittäminen siten, että määräävää asemaa ei ole yhdelläkään osapuolella.  
(13, s. 123.) 
Solmutyöskentelyssä pyritään myös ottamaan asiakas mukaan uudella tavalla kehittä-
mään tuotteita ja palveluita. Työskentelymalli eroaa perinteisestä yhteistyöstä tai tiimi-
työskentelystä siten, että joustavilla tavoilla ja välineillä on tavoitteena yhdistää pitkäjän-
teinen suunnitelmallisuus ja improvisoitu ongelmanratkaisu. Lisäksi tavoitteena on ryt-
mittää yksin ja yhdessä tekeminen parhaalla mahdollisella tavalla hankkeeseen nähden.  
Optimaalisessa tilanteessa solmutyöskentelyssä yhdistyvät tehokkaalla tavalla eri alojen 




5.2 Solmutyöskentely rakennushankkeessa 
Tässä luvussa käsitellään solmutyöskentelyn ominaisuuksista rakennushankkeessa. Li-
säksi solmutyöskentelyn keskeisiä piirteitä havainnollistetaan ja esitellään pureutumalla 
raporttiin, joka käsittelee menetelmän käyttöönottamista Senaatti-kiinteistöjen pilotti-
hankkeessa.   
Solmutyöskentely suhteellisen tuore menetelmä rakennusalalla. Menetelmän hyödyntä-
minen alkoi vuosina 2012-2014 PRE-ohjelmalla (Built Environment Process Re-enginee-
ring), jonka vetäjänä oli eräs rakennetun ympäristön strategisen huippuosaamisen kes-
kittymä (13, s. 67).   
Solmutyöskentelyssä keskiössä on solmu. Solmu voi olla esimerkiksi rakennusprosessin 
välivaihe tai ongelmakohta, joka vaati päätöksentekoa. Solmun käsittelemisessä keskei-
set toimijat, esimerkiksi rakennuttaja, käyttäjät ja suunnittelijat tunnistavat ja ratkovat 
hankkeen ongelmia arvioiden samalla ratkaisujen vaikutuksia esimerkiksi aikatauluihin 
ja kustannuksiin. Rakennushankkeet sisältävät useita solmuja, ja tavoitteena on rat-
kaista solmukohdat hallitusti ja välttää viivästymiset tiedonkulussa ja päätöksenteossa. 
Lisäksi tavoitteena on, että solmujen käsittelyn jälkeen hankkeen kaikilla osapuolilla on 
tarvittavat tiedot ja hankkeen jatkuminen solmukohdasta tapahtuu hallitusti. (14.)  
Mäen ym. tutkimusraportti käsittelee tutkimusta Solmutyöskentelyn käyttöönottamista pi-
lottihankkeen työmenetelmäksi Senaatti-kiinteistöjen rakennuttamisessa. Senaatti-kiin-
teistöt olivat valinneet solmutyöskentelyn liittääkseen kustannusasiantuntijat tiiviisti mu-
kaan hankkeen suunnitteluprosessiin. Lisäksi tavoitteena oli parantaa pääsuunnittelijan, 
rakennuttajakonsultin ja hankevastaavan yhteistyötä. Hanke käynnistyi ensimmäisellä 
koulutuksella keväällä 2017. Varsinainen solmutyöpaja toteutettiin muutamaa kuukautta 
myöhemmin. Työpajan suunnittelukokouksissa tarkennettiin tavoitteet, osallistujat ja työ-
menetelmä. (13, s. 67–75.) 
Solmutyöpajaan osallistui eri suunnittelun sekä kustannuslaskennan edustajia. Lisäksi 
paikalla olivat tilaajan ja käyttäjän edustajat. Tavoitteena oli tarkastella ja arvioida sekä 
valita jatkokehittelyyn arkkitehtien laatimia massamalleja. Solmutyöpajaan osallistui kai-
ken kaikkiaan 32 henkilöä. Varsinainen työ tehtiin neljässä työryhmässä. Työryhmien 




hankkeessa. Työryhmät kyselivät tarkentavia kysymyksiä arkkitehdeiltä sekä rakennut-
tajapäälliköltä, ja suorittivat saadun tehtävän antamalla arvionsa massamalleista. Lo-
puksi työryhmät esittelivät arvionsa toisille työryhmille. Arvioiden esittämisen ja keskus-
telun päätteeksi työryhmät asettivat vaihtoehdot paremmuusjärjestykseen. Solmutyöpa-
jan jälkeen osallistujat vastasivat tutkijoiden palautekyselyyn. (13, s. 73–75).  
Lopuksi tarkastellaan Mäen ym. tutkimusraportin ja johtopäätöksiä solmutyöskentelystä. 
Tutkimusraportista käy ilmi, että solmutyöpajalla oli edistävä vaikutus yhteistyölle raken-
nushankkeen eri osapuolten välillä. Rakennushankkeen toteutukselle ilmeni myös uusia 
näkökulmia. Solmutyöpaja hidasti tässä tapauksessa hankkeen aikataulua, mutta se laa-
jensi ja loi uudenlaista ymmärrystä yhteistyöstä asiakkaan kanssa. Haasteeksi tutkimus-
raportissa nousee organisaation todellinen sitoutuminen solmutyöskentelyn kehittämi-
seen ja vakiinnuttamiseen osaksi yrityksen toimintatapoja. (13, s. 110.) 
5.3 Hyödyt ja haasteet 
Solmutyöskentelyllä on paljon samankaltaisuuksia Big Room -menetelmän kanssa. Big 
Room -menetelmä soveltuu vaativiin, pitempikestoisiin rakennushankkeisiin, kun taas 
solmutyöskentelyn katsotaan soveltuvan paremmin lyhytkestoisiin hankkeisiin. Solmu-
työskentelyyn osallistuvat voivat samanaikaisesti työskennellä useammassakin hank-
keessa, sillä kokoontumiset eivät sido henkilöitä pitkiksi ajoiksi kerrallaan, toisin kuin Big 
Room -menetelmässä. Solmutyöskentelyn etuina ovat informaation nopea vaihto, yh-
teistyön tuottama mahdollisuus oppia muilta sekä hyvin johdettuna, kokoontumisten tu-
loksellisuus. Lisäksi menetelmä voi lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta, kun työskennel-
lään yhdessä, yli organisaatiorajojen. (2, s. 29–30). 
Haasteita solmutyöskentelyssä aiheuttaa etukäteisvalmistelujen suuri määrä. Kokoontu-
miset tulee olla hyvin suunniteltuja ja valmisteltuja, jotta solmutyöskentelystä saadaan 
kaikki hyöty irti. Valmistelua vaatii myös tilat, jossa kokoontumisia järjestetään. Tilojen 
pitää olla valmisteltuja, jotta tiedonsiirto saadaan tapahtumaan nopeasti. Tilojen teknis-
ten ominaisuuksien pitää olla kunnossa, koska aikaa ole hukattavaksi ongelmien kanssa 
painimiseen. Haasteena on myös järjestää tilaisuudet projektin oikeassa vaiheessa ja 





Haastattelututkimuksessa puheenvuoron saa Outi Säntti, joka työskentelee projektinjoh-
tajana Helsingin kaupungin kansliassa talous- ja suunnitteluosaston aluerakentamisen 
yksikössä. Tällä hetkellä Säntti toimii väliaikaisesti aluerakentamisyksikön päällikkönä. 
Säntin vastuulla on Länsisataman aluerakentamisprojekti. Haastattelussa pureudutaan 
Jätkäsaaren aluerakentamiskokonaisuuden haasteisiin. Lisäksi selvitetään yhteistyöme-
netelmien käyttöä Jätkäsaaressa, sekä paneudutaan Big Room -menetelmän kokemuk-
siin Kruunuvuorenrannan rakennusprojektissa. Lopuksi selvitetään yhteistyömenetel-
mien tulevaisuuden näkymiä Helsingin kaupungin rakentamisessa ja kehittämisessä. 
Kuvaile omaa toimenkuvaasi ja rooliasi Helsingin kaupungilla? 
”Työskentelen projektinjohtajana Kaupungin kansliassa talous- ja suunnitteluosaston 
aluerakentamisen yksikössä. Vastuullani on Länsisataman aluerakentamisprojekti, jo-
hon kuuluvat Jätkäsaari, Hernesaari, Telakkaranta, Ruoholahti ja Salmisaari. Lisäksi 
vastaan Marian kasvuyrityskampuksen projektista. Tällä hetkellä toimin väliaikaisesti 
aluerakentamisyksikön päällikkönä. Yksikkömme vastaa yhdentoista aluerakentamis-
kohteen suunnittelun ja toteutuksen johtamisesta ja koordinoinnista eri puolilla Helsin-
kiä.” 
Mitä haasteita suuren aluerakentamiskokonaisuuden kehittämisessä on?  
”Ehkä suurin haaste on pitkä ajallinen jänne. Esimerkiksi Jätkäsaaren toteutus kestää 
liki kolmekymmentä vuotta, jos mukaan lasketaan myös kaavoitukseen käytetty aika. 
Jätkäsaaressa on ensin laadittu osayleiskaava ja tämän jälkeen useita asemakaavoja. 
Nyt tämä työ on lähes valmis ja toteutustakin on takana jo yli kymmenen vuotta. Tämä 
tarkoittaa yli sataa rakennettua tonttia kymmenissä eri kortteleissa.  
Asukkaita Jätkäsaaressa on tällä hetkellä yli 9 000. He joutuvat elämään keskellä suurta 
rakennustyömaata. Väliaikaisuuden hallinta on myös yksi haaste. Miten rakennustyö-
maat saadaan toteutettua mahdollisimman suunnitelmallisesti ja vähimmällä haitalla 
asukkaille? Palveluiden suhteen Jätkäsaaressa on onnistuttu hyvin, mutta on myös alu-




toiveisiin nähden takapainoisesti. Vaikka kaupunki laatii ja seuraa tarkasti väestöennus-
teita, ei aina onnistuta. 
Kolmantena nostan esiin tiiviin kaupunkirakentamisen tuomat haasteet rakentamiselle. 
Talot rakennetaan kiinni katuihin, kortteleissa on jopa neljä eri toimijaa, yhteisjärjestelyitä 
on paljon. Lähes kaikissa kortteleissa on yhteinen maanalainen pysäköintilaitos, yhteiset 
piha-alueet, jätejärjestelyt, pelastustiet jne. Jos joku osapuoli korttelissa jää toisesta jäl-
keen, ollaan heti tiukan paikan edessä. Miten vaikka pelastautuminen jo käyttöön ote-
tussa korttelissa onnistuu, jos toisen rakennuksen rakentaminen on pahasti kesken? Täl-
löin tarvitaan yhteisiä neuvotteluita, luovia ratkaisuita ja yhteistä tahtotilaa. Silloin 
yleensä aluerakentaminen toimii puheenjohtaja ja koordinaattorina, jotta ratkaisut löyde-
tään.” 
Onko Länsisataman aluetta kehitetty yhteistyömenetelmillä? Entä Helsingin kaupungin 
muuta rakentamista?  
”Jätkäsaaressa on kehitetty rakentamisen työmaajärjestelyihin ja logistiikkaan liittyviä 
järjestelyitä. Alueella toimii logistiikkaoperaattori, joka sovittaa työmaiden käytännön jär-
jestelyitä yhteen. Mistä saadaan tasapuolisesti kaikille työmaatukikohta-alueet, varasto-
alueet, mistä elementtikuljetukset tulevat tai miten torninosturit pystytetään niin, että jo-
kaisen nosturi sopii kortteliin häiritsemättä toisen työtä? Alussa tämä uusi toimintamalli 
ja tiivis rakentaminen oli koko rakennusalalle vaikeaa. Heti kun silmä vältti, oli luvattomia 
varastoalueita siellä täällä. Myös kulkureittejä tukittiin jne. Nyt kun rakentaminen ja toi-
minta ovat jatkuneet lähes kymmenen vuotta, ei ongelmia enää esiinny. Yhteensovitta-
misen tarve ei kuitenkaan ole poistunut ja kaupungin järjestämä toiminta koetaan palve-
luna.  
Lisäksi Jätkäsaaressa on panostettu asukasosallisuuteen. Olemme kehittäneet asukas-
tilaisuuksia mm. teemallisesti tai Facebookissa tapahtuviin tapahtumiin jo paljon ennen 
koronavirusepidemian tuomia rajoituksia. Laajalla ja monipuolisella tarjonnalla tavoi-
tamme hyvin erityyppisiä asukkaita. Tilaisuuksissa käy vähän vanhempaa väkeä, kun 
taas netissä tapahtuvalla vuorovaikutuksella tavoitetaan enemmän keski-ikäisiä. 




Rakennuttajien kanssa yhteistyö rakentuu rakennuttajapalaverien ja alueryhmätyösken-
telyn ympärille. Rakennuttajapalavereita pidetään noin neljä kertaa vuodessa tietyn ase-
makaava-alueen kortteleiden rakennuttajille. Kokouksissa käydään läpi alueen yleisen 
rakentamisen tilannetta sekä kortteleiden mahdollisen yhteensovituksen tarvetta. Näin 
toimijat saavat kattavaa tietoa mm. katurakentamisesta ja alueen palvelutarjonnan aika-
taulusta.  
Alueryhmässä taas käsitellään jokainen yksittäinen hanke ennen rakennuslupavaihee-
seen siirtymistä. Kokouksessa ovat läsnä rakennuttajan ja pääsuunnittelijan lisäksi kau-
pungin puolelta rakennusvalvonnan, tonttipuolen, kaavoituksen ja aluerakentamisen 
edustajat. Tarvittaessa paikalle kutsutaan myös esim. liikennesuunnittelun tai puisto-
suunnittelun vastuuhenkilöt. Toimintamallissa hyväksytään mahdolliset vähäiset poik-
keamiset asemakaavasta, käydään läpi suunnitelmien tontinluovutusehtojen täyttyminen 
ja arvioidut aikataulut. Kehitetyn menetelmän tavoitteena on, että hankkeeseen ryhtyvä 
saa yhden pöydän äärellä kaikkien lupaprosessiin liittyvien kaupungin tahojen kommentit 
yhtä aikaa ja näin ei synny ristiriitaisia ohjeita. Menetelmä on ollut käytössä kaupungilla 
noin viitisen vuotta. Menettely on myös poistanut mm. aikaisemmin vaaditun kaavoittajan 
lausunnon vähäisistä poikkeamista. Nämä kirjataan alueryhmän pöytäkirjaan, joka liite-
tään osaksi lupahakemusta. 
Kaupunki rakentaa Kruunuvuorenrantaa Laajasaloon. Alueen rakentaminen alkoi 
vuonna 2014 ja jatkuu aina vuoteen 2030. 260 hehtaarin alueelle rakennetaan noin 7 500 
asuntoa 13 000 asukkaalle. Itse en ole osallistunut Kruunuvuoren rakennusprojektiin, 
mutta Kruunuvuorenrannassa otettiin kokeiluun vuonna 2019 Big Room -tyyppinen työs-
kentelymalli.  
Big Room -työskentelyryhmä kokoontuu yhteiseen kokoustilaan tiistaisin klo 9–14. Big 
Room -työskentelyssä on aina paikalla osallistujat asemakaavapalvelusta, liikenne- ja 
katusuunnittelusta, rakennusvalvontapalvelusta, tonttipalvelusta ja kaupunkitila- ja mai-
semasuunnittelusta. Lisäksi paikalle kutsutaan tarpeen vaatiessa muita asiantuntijoita ja 
vierailijoita. 
Big Room -työskentelyssä Kruunuvuorenrantaprojektin asioita viedään eteenpäin yh-
dessä keskustelle ja työstäen, tavoitteena yhteisen ymmärryksen muodostaminen. Toi-




tiedoksi tärkeimmät keskusteltavat asiat sekä aikataulu. Lisäksi kaikki osallistuja voivat 
nostaa pöydälle käsittelyä vaativia asioita yhteiseen keskusteluun.” 
Minkälaisia kokemuksia Big Room -menetelmästä on kertynyt Kruunuvuorenrannassa? 
”Positiivisia kokemuksia on paljon. Ensinnäkin pitkien sähköpostiketjujen määrä on vä-
hentynyt selvästi, joten asiat etenevät sujuvasti ja nopeasti. Tämä johtuu siitä, että vii-
koittain on varattu riittävästi yhteistä aikaa. Toisekseen, keskusteluissa päästään eteen-
päin ja saadaan sovittua jatkotoimenpiteistä. Lisäksi työn etenemistä on helppo seurata 
ja tieto kulkee. Big Room -työskentely myös tiivistää ryhmää ja uusien henkilöiden on 
helppo hypätä toimintaan mukaan. Viimeiseksi mainittakoon, että Big Room -ryhmän toi-
minta on tiivistynyt ja tehostunut – myös ajankäytöllisesti. 
Haasteina on ollut löytää sopiva alusta ja malli dokumentoinnille. Lisäksi valmistelu on 
ollut haastavaa sen osalta, miten ottaa huomioon ne ryhmän jäsenet, joiden läsnäolo ei 
ole kaikissa asioissa keskeistä. Haasteita on myös aiheuttanut vaatimukset täyttävän Big 
Room -tilan löytäminen. Keväällä 2020 Suomessakin puhjennut koronavirusepidemia on 
pakottanut menetelmän osallistujat etätöihin ja Big Room -työskentelyä on jatkettu 
Teams-palvelussa. Mikäli sopivan työskentelytilan löytäminen ei onnistu, ehkäpä työs-
kentely voisi onnistua pääosin Teams-palvelun kautta myös tulevaisuudessa. Mene ja 
tiedä.” 
Onko yhteistyömenetelmillä tulevaisuutta Helsingin kaupungin rakentamisessa ja kehit-
tämisessä? 
”Yhteistyömenetelmät ovat ainoa tapa saada suuret aluerakentamiskohteet rakentu-
maan järjestelmällisesti ja johdonmukaisesti. Myös hankkeiden tasapuolinen kohtelu voi-
daan taata yhtenäisillä toimintatavoilla. Helsingissä on myös käynnissä muutamassa 
suuressa investointihankkeessa allianssi-menettely. Näitä kohteita ovat Kruunusillat, 
Raide-Jokeri ja Kalasataman raitiotien allianssi. En itse ole ollut näissä hankkeissa mu-
kana, mutta niissä yhteistyö on kaiken lähtökohta. Näin ulkopuolelta seurattuna aivan 
ongelmatonta allianssien toiminta ei ole ja se haastaa normaalia päätöksentekoa sekä 
sitoo merkittäviä investointeja. Muutaman vuoden päästä voimme arvioida tarkasti alli-




henkilöresurssiin ja vaikkapa asuntotuotannon etenemiseen näiden hankkeiden vaiku-
tusalueeseen.” 
Kuten edempänä jo mainitsit; elämme poikkeuksellisia aikoja. Koronavirusepidemia on 
keväällä 2020 lukinnut ihmiset koteihinsa ja ne, jotka suinkin pystyvät, suorittavat työnsä 
etänä. Vaikuttaako pandemia kaupungin rakentamiseen ja kehittämiseen?  
”Pidemmällä tähtäimellä vaikutuksia on tulossa. Vielä tällä hetkellä rakennustyömaat 
pyörivät täysillä ja hankkeiden suunnittelua viedään eteenpäin. Seuraavien kuukausien 
aikana näemme, miten kuluttajien luottamus kehittyy. Tällä taas on vaikutusta mm. asun-
tohankkeiden käynnistymiseen. Olemme varautuneet selkeään aloitusten vähentymi-
seen. Toisaalta infrarakentaminen on aina toiminut talouden elvyttämisen välineenä. Nyt 
kuitenkin kaupungin verotulojen ennustetaan myös tipahtavan merkittävästi, joten näh-
täväksi jää, mille tasolle kaupungin investointikyky asettuu seuraavina vuosina.  
Kaupunkikehittäminen on kuitenkin maratonjuoksu eikä pikamatka. Kolmenkymmenen 
vuoden aluerakentamisen taipaleeseen mahtuu eri suhdanteita. On tärkeää, että tilan-
teiden muuttuessa pidetään mielessä strategiset tavoitteet kuten asuntojen hallintamuo-
tojakauma eri kaupunginosissa. Haluamme, että kaupunginosat kehittyvät kaikissa olo-
suhteissa tasapainoisesti ja vältämme eriarvoistumista alueiden välillä. Tämä voi tarkoit-
taa mm. määrällisistä tavoitteista luopumista hetkellisesti tai joidenkin alueiden rakenta-
misen hiipumista väliaikaisesti. Nämä ovat kuitenkin välttämättömiä askelia tasapainoi-
sessa kaupunkikehittämisessä.” 
7 Yhteenveto 
Opinnäytetyössä selvitettiin kirjallisuustutkimuksella rakennushankkeen yleiset ominai-
suudet ja hankkeen tyypilliset vaiheet. Rakennushanke voi olla monen osapuolen, mo-
nimutkainen prosessi sekä sisältää monimuotoisia vaiheita. Ratkaisuksi rakennusalan 
tuotannonohjauksen haasteisiin on kehitelty erilaisia yhteistyömenetelmiä. Tässä opin-
näytetyössä tutkittiin Last Planner -menetelmän, Big Room- ja solmutyöskentelyn kes-
keisiä ominaisuuksia, hyötyjä ja haasteita. Lisäksi haastattelututkimuksessa selvitettiin 





Opinnäytetyössä havaittiin, että yhteistyömenetelmien käytöllä on paikkansa rakennus-
hankkeissa. Yhteisenä havaintona oli, että yhteistyömenetelmien käyttö vaatii hyvää en-
nakkosuunnittelua. Tilaisuuksiin pitää kutsua oikeat henkilöt oikeaan aikaan. Big Room- 
ja solmutyöskentelyssä haasteina on myös löytää menetelmään soveltuvat tilat, jotka 
vastaavat teknisiltä ominaisuuksiltaan vaatimuksia. Last Planner -menetelmän haas-
teena on työskentelytavan kurinalaisuuden noudattaminen. Last Planner -menetelmä 
antaa valtaa työntekijöille, mutta niin kuin sanonta kuuluu; vallan kasvaessa myös vastuu 
kasvaa.  
Haastattelututkimuksessa selvisi, että yhtenä vaihtoehtona Big Room -menetelmän tila-
ongelman ratkaisemiseksi, voidaan harkita tulevaisuudessa esimerkiksi Microsoft 
Teams -palvelun kaltaisten sovellusten käyttämisen lisäämistä. Tämä voisi olla mielen-
kiintoinen jatkotutkimusten kohde yhteistyömenetelmien käytössä. 
Opinnäytetyössä todettiin yhteistyömenetelmien parantavan rakennushankkeen tuotan-
non ohjauksen laatua ja kustannustehokkuutta. Positiivisena lisänä, edellä mainittujen 
mitattavien hyötyjen lisäksi, yhteistyömenetelmien havaittiin parantavan menetelmiin 
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